



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ "ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี"

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้รายงานผลพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสมักร ตันกุลโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ



คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผล พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง พ.ศ. 2568 (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	10
2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	17
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	26
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
บทสรุป/ ปัญหา/ อุปสรรค	35
ข้อเสนอแนะ	35

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวดที่ 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา รายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องเปิดเผยให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

2. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง บางโครงการควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

3. การส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยส่วนรวมในการพัฒนาให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/ กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

4. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรลดปริมาณโครงการให้น้อยลง และสามารถนำไปปฏิบัติและดำเนินการจริงได้ และสอดคล้องกับงบประมาณที่จะดำเนินการได้

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเพื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่องตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่องว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด อบต. กองทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลทุ่งต่อ และชุมชนทั้ง 8 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภา อบต.คัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่องค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

2. ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งรู้ได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักกอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง อาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เพื่อให้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เสนอต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทุ่งต่อทราบ

ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ

ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบ 12 เดือน
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่ จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งต่อทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ รวมถึงอำเภอห้วยยอด และจังหวัดตรังด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งต่อ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งต่อ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งต่อ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลทุ่งต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ คำเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/ กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรฐานการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อแต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลทุ่งต่อ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด และแผนชุมชนตำบลทุ่งต่อ

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
- พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
- พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- พันธกิจที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองและการบริหาร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
- จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดี มีสุข และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- จุดมุ่งหมายที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- จุดมุ่งหมายที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองและการบริหาร ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5) วิสัยทัศน์

‘โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีสุข การเมืองการบริหาร โปร่งใส บริการประทับใจ’

1.2 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2568

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบประมาณ
การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 (ถนนสายกัลปาศาสตร์)	กองช่าง		485,071.50
2	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4, 5 (บริเวณตรง ข้ามโรงเรียนบ้านทุ่งค้อและวัดทุ่งค้อ ถนนสายกัลปาศาสตร์)	กองช่าง		476,857.77
3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4 (บริเวณสะพาน ต้นขี้ไต้ ถนนสายกัลปาศาสตร์)	กองช่าง		335,825.30
4	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 (ถนนลาดยางสายลานกระหิง - ท่าประตู่ เชื่อมกับถนนสาย ชัยพงษ์ฝั่งตะวันตก)	กองช่าง		477,257.76
5	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 (ถนนสายลานกระหิง - ท่าประตู่)	กองช่าง		499,291.49
6	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 (ถนนสายกัลปาศาสตร์)	กองช่าง		478,082.70
7	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายกัลปาศาสตร์)	กองช่าง		476,481.99
8	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1	กองช่าง		401,118.26
9	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3	กองช่าง		401,118.26
10	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 4	กองช่าง		377,964.35
11	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5	กองช่าง		250,647.21
12	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 7	กองช่าง		401,118.26
13	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 8	กองช่าง		401,118.26
14	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนนสายราษฎร์สว่างฝั่งตะวันตก)	กองช่าง		452,493.06
15	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 (ถนนสายราษฎร์เจริญ)	กองช่าง		457,967.88
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์เจริญ - เขาขาว (ตอน 2) หมู่ที่ 4	กองช่าง		385,800.00

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
17	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง		50,000.00
18	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.44-0034 สายทุ่งเฒ่า หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก	กองช่าง		982,000.00
19	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 44-0037 สายประชาคมดี (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งห้วย	กองช่าง		1,435,500.00
20	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7	กองช่าง		498,500.00
21	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายชัยพงษ์ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2	กองช่าง		497,000.00
22	โครงการบุกเบิกถนนสายบางแคร์ - บ่อทราย (ตอน 2) หมู่ที่ 1	กองช่าง		771,000.00
23	โครงการบุกเบิกถนนสายควนทองแดง หมู่ที่ 1, 6	กองช่าง		1,040,000.00
24	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านลานกระตัง (บางแคร์) หมู่ที่ 1, 2, 6	กองช่าง		2,303,600.00
25	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านป่าห้อม หมู่ที่ 7	กองช่าง		317,000.00
26	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านนาต้นพริ้ว (ฝั่งตะวันตก)	กองช่าง		39,600.00
27	โครงการก่อสร้างหอดังสูงพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ ระบบประปาบ้านป่าห้อม หมู่ที่ 7	กองช่าง		771,000.00
28	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไทรพัฒนา หมู่ที่ 3	กองช่าง		891,000.00
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
29	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	สำนักปลัด		20,000.00
30	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด		100,000.00
31	โครงการจ้างเหมาบริการ - งานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	สำนักปลัด		108,000.00
32	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งต่อ	สำนักปลัด		330,750.00

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบประมาณ
การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายการค่าจัดการเรียน การสอน	สำนักปลัด		98,600.00
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่าหนังสือเรียน	สำนักปลัด		6,800.00
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่า อุปกรณ์การเรียน	สำนักปลัด		9,860.00
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่า เครื่องแบบนักเรียน	สำนักปลัด		11,050.00
37	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	สำนักปลัด		16,660.00
38	โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ อาคารใหม่ระหว่างทางเดิน	สำนักปลัด		487,000.00
39	อุดหนุนจ้างครูที่ขาดแคลนในด้านการเรียนการสอนวิชา พลศึกษา	สำนักปลัด		96,000.00
40	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียน	สำนักปลัด		853,600.00
41	อุดหนุนจ้างครูที่ขาดแคลนในด้านการเรียนการสอนวิชา นาฏศิลป์	สำนักปลัด		60,000.00
42	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลทุ่งต่อ	สำนักปลัด		97,630.00
43	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้าน ทุ่งต่อ	สำนักปลัด		378,820.00

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบประมาณ
การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)				
44	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 – 8 ตำบลทุ่งต่อ	สำนักปลัด		20,000.00
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับสตรีตำบลทุ่งต่อ	สำนักปลัด		10,000.00
46	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด		15,000.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม				
47	โครงการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งต่อ	สำนักปลัด		40,000.00
48	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด		12,000.00
49	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่	สำนักปลัด		30,000.00
50	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด		75,000.00
51	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด		20,000.00
52	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี	สำนักปลัด		200,000.00
53	โครงการการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	สำนักปลัด		100,000.00
54	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	สำนักปลัด		30,000.00
55	โครงการประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด		50,000.00
56	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	สำนักปลัด		15,000.00
57	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ	สำนักปลัด		160,000.00
58	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด		100,000.00
59	วิสตศึกษา	สำนักปลัด		50,000.00

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบประมาณ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม				
60	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 จุด	สำนักปลัด		495,000.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
61	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะประจำหมู่บ้าน	สำนักปลัด		20,000.00
62	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	สำนักปลัด		20,000.00
63	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด		25,000.00
64	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	สำนักปลัด		25,000.00
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร				
65	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด		30,000.00
66	อุดหนุนอบต.ช่วยเหลือตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	สำนักปลัด		20,000.00
67	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	สำนักปลัด		50,000.00

1.3 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	55	28	27
การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	44	15	29
การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)	10	3	7
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	52	14	38
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	4	10
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	3	3
รวม	181	67	114

ที่มา : ระบบ E-plan

บทสรุป

1. ในปี 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 181 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.02
2. ในปี 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 181 โครงการ ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.98

1.4 แนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

ในการติดตามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2568 ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้กำหนดจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2567		2568		2569	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	58	106,379,500.00	55	40,703,500.00	25	20,501,000.00
การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	44	5,398,000.00	44	6,338,000.00	45	5,407,000.00
การพัฒนาด้าน ประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)	10	590,000.00	10	590,000.00	10	590,000.00
ด้านคุณภาพชีวิตและ สังคม	51	5,890,000.00	52	6,045,000.00	52	6,045,000.00
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12	350,000.00	14	400,000.00	14	400,000.00
การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	8	1,458,000.00	6	748,000.00	6	748,000.00
รวม	183	120,065,500.00	181	54,824,500.00	152	33,691,000.00

บทสรุป

แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 181 โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 55 โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 44 โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ) จำนวน 10 โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน 52 โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 6 โครงการ

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) พบว่าจำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ รวมทั้งสิ้น 181 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 54,824,500.00 บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด จำนวนโครงการ 55 โครงการ งบประมาณ 40,703,500.00 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 6,338,000.00 บาท และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 748,000.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2568 ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 181 โครงการ และได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้านจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ไว้เพียง 67 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 37.02) เป็นจำนวนเงิน 20,641,184.05 (คิดเป็นร้อยละ 37.65) ตามรายละเอียดดังนี้

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 20,641,184.05 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	28	16,354,414.05
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	15	2,674,770.00
การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)	3	45,000.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	14	1,377,000.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	90,000.00
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	3	100,000.00
รวม	67	20,641,184.05

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3 (ถนนสายกัลปาศาสตร์)	485,071.50	485,000.00	71.50
2	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4, 5 (บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านทุ่งต่อและวัดทุ่งต่อ ถนนสายกัลปาศาสตร์)	476,857.77	476,000.00	857.77
3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4 (บริเวณสะพานต้นขี้ได้ ถนนสายกัลปาศาสตร์)	335,825.30	335,000.00	825.30
4	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 (ถนนลาดยางสายลานกระหิง - ท่าประตู เชื่อมกับถนนสายชัยพงษ์ฝั่งตะวันตก)	477,257.76	476,000.00	1,257.56
5	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 (ถนนสายลานกระหิง - ท่าประตู)	499,291.49	499,000.00	291.49
6	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 (ถนนสายกัลปาศาสตร์)	478,082.70	478,000.00	82.70
7	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายกัลปาศาสตร์)	476,481.99	476,000.00	481.99
8	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1	401,118.26	400,000.00	1,118.26
9	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3	401,118.26	400,000.00	1,118.26
10	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 4	377,964.35	373,700.00	4,264.35
11	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5	250,647.21	249,000.00	1,647.21
12	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 7	401,118.26	400,000.00	1,118.26
13	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 8	401,118.26	400,000.00	1,118.26
14	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนนสายราษฎร์สว่างฝั่งตะวันตก)	452,493.06	452,000.00	493.06
15	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 7 (ถนนสายราษฎร์เจริญ)	457,967.88	457,500.00	467.88
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์เจริญ - เขาขาว (ตอน 2) หมู่ที่ 4	385,800.00	385,000.00	800.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
17	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	50,000.00	0.00	50,000.00
18	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ดง.ถ.44-0034 สายทุ่งเนาเก่า หมู่ที่ 7 บ้านห้วยลึก	982,000.00	975,000.00	7,000.00
19	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ดง.ถ. 44-0037 สาย ประชาชาติ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งห้วย	1,435,500.00	1,425,000.00	10,500.00
20	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7	498,500.00	498,000.00	500.00
21	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชัยพงษ์ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2	497,000.00	496,000.00	1,000.00
22	โครงการบุกเบิกถนนสายบางแคว - บ่อทราย (ตอน 2) หมู่ที่ 1	771,000.00	496,000.00	275,000.00
23	โครงการบุกเบิกถนนสายควนทองแดง หมู่ที่ 1, 6	1,040,000.00	675,000.00	365,000.00
24	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านลานกระทิง (บางแคว) หมู่ที่ 1, 2, 6	2,303,600.00	1,272,222.00	1,031,378.00
25	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา บ้านป่าห้อย หมู่ที่ 7	317,000.00	306,000.00	11,000.00
26	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านนาต้นพรว (ฝั่งตะวันตก)	39,600.00	32,600.00	7,000.00
27	โครงการก่อสร้างท่อถังสูงพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ ระบบประปาบ้านป่าห้อย หมู่ที่ 7	771,000.00	578,000.00	193,000.00
28	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไทรพัฒนา หมู่ที่ 3	891,000.00	580,000.00	311,000.00
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
29	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	20,000.00	11,115.00	8,885.00
30	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	74,916.00	0.00
				(โอนสค 25,084.00)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
31	โครงการจ้างเหมาบริการ – งานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	108,000.00	108,000.00	0.00
32	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งต่อ	330,750.00	325,863.00 (โอนเพิ่ม 5,022.00)	9,909.00
33	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายการค่า จัดการเรียนการสอน	98,600.00	100,572.00 (โอนเพิ่ม 1,972.00)	0.00
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่าหนังสือเรียน	6,800.00	6,600.00	200.00
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่า อุปกรณ์การเรียน	9,860.00	9,570.00	290.00
36	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่า เครื่องแบบนักเรียน	11,050.00	10,725.00	325.00
37	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายการค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	16,660.00	16,170.00	490.00
38	โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ทุ่งต่อ อาคารใหม่ระหว่างทางเดิน	470,236.35	470,236.35	0.00
39	อุดหนุนจ้างครูที่ขาดแคลนในด้านการเรียนการ สอนวิชาพลศึกษา	96,000.00	96,000.00	0.00
40	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งต่อจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน	853,600.00	814,154.00	39,446.00
41	อุดหนุนจ้างครูที่ขาดแคลนในด้านการเรียนการ สอนวิชานาฏศิลป์	60,000.00	60,000.00	0.00
42	วัสดุกีฬา	50,000.00	34,096.00	15,904.00
43	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งต่อ	97,630.00	96,693.41	936.59

ที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
44	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน บ้านทุ่งต่อ	378,820.00	364,451.58	14,368.42
การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข (เศรษฐกิจ)				
45	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1 – 8 ตำบลทุ่งต่อ	20,000.00	16,738.00 (โอนลด 3,262.00)	0.00
46	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับสตรีตำบล ทุ่งต่อ	10,000.00	0.00	10,000.00
47	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00	15,000.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม				
48	โครงการจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งต่อ	40,000.00	31,335.00 (โอนลด 8,665.00)	0.00
49	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	12,000.00	11,397.00	0.00
50	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ โรคติดต่ออุบัติใหม่	30,000.00	10,005.00	19,995.00
51	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	75,000.00	73,115.00 (โอนลด 1,448.00)	437.00
52	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	20,000.00	13,250.00	6,750.00
53	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี	200,000.00	240,922.00 (โอนเพิ่ม 50,000.00) (โอนลด 9,078.00)	0.00
54	โครงการการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	100,000.00	35,785.00	64,215.00
55	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	30,000.00	15,215.00 (โอนลด 14,785.00)	0.00
56	โครงการประเพณีลอยกระทง	50,000.00	56,620.00 (โอนเพิ่ม 10,000.00) (โอนลด 3,380.00)	0.00

ที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม				
57	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	15,000.00	0.00	15,000.00
58	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งต่อ	160,000.00	160,000.00	0.00
59	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000.00	0.00 (โอนลด 50,000.00)	50,000.00
60	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	20,000.00	13,250.00	6,750.00
61	วัสดุกีฬา	50,000.00	34,096.00	15,904.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
62	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะประจำหมู่บ้าน	20,000.00	14,576.00	5,424.00
63	โครงการรักษา รักรักษา รักษาผืนดิน	20,000.00	1,420.00 (โอนลด 17,000.00)	1,580.00
64	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,000.00	1,170.00 (โอนลด 13,980.00)	9,850.00
65	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	25,000.00	4,666.00 (โอนลด 20,000.00)	334.00
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร				
66	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	30,000.00	15,257.00 (โอนเพิ่ม 20,000.00)	34,743.00
67	อุดหนุนอบต.ช่วยเหลือตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	20,000.00	20,000.00	0.00
68	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	50,000.00	11,990.00 (โอนลด 30,000.00)	8,010.00

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ (ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
1	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบหอยโข่ง 1 ใบพัด	60,000.00	60,000.00	0.00
2	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า	16,287.00	16,287.00	0.00
3	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 ใบพัด ใช้กับมอเตอร์ 30 แรงม้า	85,000.00	0.00	85,000.00

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	54
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4)
3.8 แผนงาน	(5)	(4)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4)
รวมคะแนน	100	90

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	18 (3)
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	(2)
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	(2)
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	(2)
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(2)	(2)
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(2)	(2)
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	(2)
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	(1)
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	(2)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	18 (3)
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	(3)
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	(3)
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	(3)
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติศูที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	(3)
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	(3)
3.ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60 (10)	53 (8)
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	(8)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	(8)
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	(5)
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	(4)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4)
รวม		100	89

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหู่ต๋อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	9
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	9
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	50
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(3)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(3)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(3)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	(5)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	(4)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(5)
รวมคะแนน	100	84

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงประมาณ (Qualitative)	10	8
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค ๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	9
5. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	58 (5)
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ออกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี			

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2539 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้อง Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เดิมเดิมด้วย วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเหมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	(5)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชาธิปไตย	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	(5)
5.9 งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	(5)
5.10 มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา กลาง ราคาท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	(5)
5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลได้ของ ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง บอกเวลาได้	(5)	(5)
รวมคะแนน		100	98